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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
835993

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
Linha 1. REFORMA ALA PEDIATRIA  262.527,89 % Período: 5,78% 18,24% 16,69% 59,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.176,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  25.163,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. PAREDES, TETOS E PAINÉIS  22.721,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. PISOS  31.961,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  155.661,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  11.843,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 5,78% 18,24% 16,69% 59,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.417,57 45.490,62 41.614,69 147.878,61 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 758,82 2.394,24 2.190,25 7.783,09 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.176,39 47.884,86 43.804,94 155.661,70 - - - - - - - - 

%: 5,78% 24,02% 40,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.417,57 59.908,19 101.522,88 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 249.401,49 

Acumulado: Contrapartida: 758,82 3.153,06 5.343,31 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 13.126,40 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.176,39 63.061,25 106.866,19 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 262.527,89 

Local Responsável Técnico
Nome: RAFAEL FELIPE FERRONATTO
CREA/CAU: CREA-PR 116130/D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 28 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE DO PARANÁ - HOESPREFORMA PEDIATRIA

TOLEDO/PR

1034513-44
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 262.527,89

Falta 
distribuir:

Item Descrição

MENU
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