

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1034513-44	Nº SICONV 835993	PROPONENTE TOMADOR ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA PEDIATRIA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
--------------------------------	---------------------------	---------------------	--	---	---

Cronograma:  
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
Linha calculada	1.	REFORMA ALA PEDIATRIA	262.527,89	% Período:	5,78%	18,24%	16,69%	59,29%								
Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.176,39	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	25.163,49	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.3.	PAREDES, TETOS E PAINÉIS	22.721,37	% Período:		100,00%										
Linha calculada	1.4.	PISOS	31.961,67	% Período:			100,00%									
Linha calculada	1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	155.661,70	% Período:				100,00%								
Linha calculada	1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.843,27	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 262.527,89			Período:	%:	5,78%	18,24%	16,69%	59,29%								
				Repassse:	14.417,57	45.490,62	41.614,69	147.878,61								
				Contrapartida:	758,82	2.394,24	2.190,25	7.783,09								
				Outros:	-	-	-	-								
			Acumulado:	Investimento:	15.176,39	47.884,86	43.804,94	155.661,70								
				%:	5,78%	24,02%	40,71%	100,00%								
				Repassse:	14.417,57	59.908,19	101.522,88	249.401,49								
				Contrapartida:	758,82	3.153,06	5.343,31	13.126,40								
	Outros:	-	-	-	-											
	Investimento:	15.176,39	63.061,25	106.866,19	262.527,89											

TOLEDO/PR  
Local  
sexta-feira, 28 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: RAFAEL FELIPE FERRONATTO  
CREA/CAU: CREA-PR 116130/D  
ART/RTT: