] CAITKA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR |JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 1034513-44 835993 ASSOCIACAQO BENEFICIENTE DE SAUREFORMA PEDIATRIA REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Falta Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
Linha 1. REFORMA ALA PEDIATRIA 262.527,89 | % Periodo: 5,78% 18,24% 16,69% 59,29%
calculada
Linha 1.1. SERVICOS PRELIMINARES 15.176,39 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 1.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25.163,49 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.3. PAREDES, TETOS E PAINEIS 22.721,37 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.4. PISOS 31.961,67 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. SERVICOS COMPLEMENTARES 155.661,70 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.6. INSTALAGOES HIDRAULICAS 11.843,27 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 262.527,89 %: 5,78% 18,24% 16,69% 59,29%
Repasse: | 14.417,57 | 45.490,62 @ 41.614,69 @ 147.878,61
Periodo: Contrapartida: 758,82 2.394,24 2.190,25 7.783,09
Outros: - - - -
Investimento: | 15.176,39 | 47.884,86 = 43.804,94 | 155.661,70
%: 5,78% 24,02% 40,71% 100,00%
Repasse: | 14.417,57 | 59.908,19 | 101.522,88 | 249.401,49
Acumulado: Contrapartida: 758,82 3.153,06 5.343,31 | 13.126,40
Outros: - - - -
Investimento: | 15.176,39 | 63.061,25 @ 106.866,19 | 262.527,89
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TOLEDO/PR

Local

sexta-feira, 28 de junho de 2024

Data

Responsavel Técnico
Nome: RAFAEL FELIPE FERRONATTO
CREA/CAU: CREA-PR 116130/D

ART/RRT:
RAFAEL FELIPE FERRONATTO
Aconformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO
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